
事業年度 ( ～ )

平成28年 5月12日 14:39:10 左綴じの確認をします 2016年 5月12日  14:39:10 右側フッター出力確認です

 工 事 別 原 価 経 費 内 訳 表  

Ekensetu(PL先行) エプソン建設株式会社

1 頁

(税抜)
平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日

勘　定　科　目　名
1
鈴木ハイツ 予算比

2
中央１体育 予算比

3
岡山マンシ 予算比

4
蔵町マンシ 予算比

5
佐々木アパ 予算比

6
村雅ビル外 予算比

7
梓マンショ 予算比

（単位：  円）
平成28年12月31日現在

6002 未 材 料 仕 入 高 86,778,974 42,588,879 2,063,461 23,186,620  78.2   87.8  103.2   76.8

401 材 料 仕 入 高 24,366,114 38,226,052 847,072  95.6   98.0  100.2

9810 材 料 費 24,366,114 38,226,052 86,778,974 42,588,879 2,063,461 23,186,620 847,072  95.6   98.0   78.2   87.8  103.2   76.8  100.2

6009 未 賃 金 81,193,779 40,123,465 1,157,316 21,754,719  78.1   87.8  100.6   77.7

410 賃 金 16,833,520 35,733,213 457,228  99.0   99.3   99.4

6019 未 雑 給 1,764,273 249,585 46,798 233,986  78.1   87.6   93.6   75.5

418 雑 給 408,130 850,938 23,304 102.0  100.1  101.3

9820 労 務 費 17,241,650 36,584,151 82,958,052 40,373,050 1,204,114 21,988,705 480,532  99.1   99.3   78.1   87.8  100.3   77.7   99.5

6020 未 外 注 費 76,222,275 37,137,393 1,513,736 20,306,683  80.8   87.8   94.6   76.9

420 外 注 費 15,938,094 31,795,083 616,930  99.6  100.0   99.5

9825 外 注 費 15,938,094 31,795,083 76,222,275 37,137,393 1,513,736 20,306,683 616,930  99.6  100.0   80.8   87.8   94.6   76.9   99.5

6043 未 動 力 用 水 光 熱 費 13,601,821 6,721,608 430,550 3,644,424  78.2   87.3   95.7   77.5

431 動 力 用 水 光 熱 費 2,820,000 5,120,477 170,096  94.0   44.5  100.1

6040 未 機 械 等 経 費 6,413,553 3,169,375 203,036 1,718,451  78.2   88.0  101.5   78.1

433 機 械 等 経 費 1,329,686 2,121,574 80,198 102.3  101.0  100.2

6030 未 法 定 福 利 費 6,626,055 3,591,224 230,035 1,947,141  82.8   87.8  100.0   77.9

441 法 定 福 利 費 1,506,670 2,877,721 90,878 109.2   99.9  101.0

6027 未 通 信 交 通 費 3,109,836 1,131,000 113,378 744,315  78.5   87.0  103.1   77.5

443 通 信 交 通 費 778,417 1,416,584 57,400  97.3  104.9   99.0

9840 経 費 6,434,773 11,536,356 29,751,265 14,613,207 976,999 8,054,331 398,572  99.3   64.7   79.2   87.6   98.7   77.7  100.1

9850 総 工 事 費 用 63,980,631 118,141,642 275,710,566 134,712,529 5,758,310 73,536,339 2,343,106  97.9   94.2   79.0   87.8   99.5   77.2   99.9

9560 当 期 完 成 工 事 原 価 63,980,631 118,141,642 275,710,566 134,712,529 5,758,310 73,536,339 2,343,106  97.9   94.2   79.0   87.8   99.5   77.2   99.9

＜参 考＞

810 完 成 工 事 高 70,000,000 200,000,000 2,200,000   -     -     -  

131 完 成 工 事 未 収 入 金 208,000,000 1,376,000   -     -  

206 未 成 工 事 受 入 金 32,000,000 7,200,000 2,655,000 10,000,000 720,000   -     -     -     -     -  
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平成28年 5月12日 14:39:10 左綴じの確認をします 2016年 5月12日  14:39:10 右側フッター出力確認です

 工 事 別 原 価 経 費 内 訳 表  

Ekensetu(PL先行) エプソン建設株式会社

2 頁

(税抜)
平成28年 4月 1日 平成29年 3月31日

勘　定　科　目　名
8
皐月ビル改 予算比

9
石山スポー 予算比

10
弥生和菓子 予算比

11
山賀公民館 予算比

12
スーパー湖 予算比

13
TeaHouse　 予算比 ***   合　　　計   *** 予算比

（単位：  円）
平成28年12月31日現在

6002 未 材 料 仕 入 高 170,995,599 9,534,257 411,474 335,559,264  53.4  100.4   79.1   68.3

401 材 料 仕 入 高 184,759 3,645,367 1,775,791 69,045,155  99.9   98.5   98.7

9810 材 料 費 170,995,599 184,759 3,645,367 9,534,257 1,775,791 411,474 404,604,419  53.4   99.9   98.5  100.4   98.7   79.1   68.3

6009 未 賃 金 161,413,306 8,970,620 379,250 314,992,455  52.1  112.1   80.7   67.1

410 賃 金 173,349 3,417,977 1,649,970 58,265,257  99.1   99.1  100.0

6019 未 雑 給 781,314 81,800 13,827 3,171,583  52.1   90.9   69.1   77.3

418 雑 給 2,220 46,773 42,408 1,373,773  44.4   97.4  101.0

9820 労 務 費 162,194,620 175,569 3,464,750 9,052,420 1,692,378 393,077 377,803,068  52.1   97.5   99.0  111.9  100.0   80.2   67.2

6020 未 外 注 費 149,368,549 8,385,140 377,169 293,310,945  53.3   99.8   80.2   68.4

420 外 注 費 163,433 3,229,029 1,602,102 53,344,671  96.1   97.8  100.1

9825 外 注 費 149,368,549 163,433 3,229,029 8,385,140 1,602,102 377,169 346,655,616  53.3   96.1   97.8   99.8  100.1   80.2   68.4

6043 未 動 力 用 水 光 熱 費 27,040,426 1,158,944 407,373 53,005,146  54.1   77.3  135.8   63.5

431 動 力 用 水 光 熱 費 29,040 572,600 276,411 8,988,624  96.8   98.7   98.7

6040 未 機 械 等 経 費 12,750,126 24,254,541  53.6   67.0

433 機 械 等 経 費 3,531,458

6030 未 法 定 福 利 費 14,447,171 802,876 33,950 27,678,452  53.5  100.4   80.8   68.7

441 法 定 福 利 費 15,515 305,923 147,682 4,944,389   -    98.7   98.5

6027 未 通 信 交 通 費 4,462,459 309,251 29,625 9,899,864  53.8   96.6   70.5   71.1

443 通 信 交 通 費 10,713 139,014 100,535 2,502,663 107.1   99.3  100.5

9840 経 費 58,700,182 55,268 1,017,537 2,271,071 524,628 470,948 134,805,137  53.8   98.7   98.8   86.7   99.0  122.6   66.1

9850 総 工 事 費 用 541,258,950 579,029 11,356,683 29,242,888 5,594,899 1,652,668 1,263,868,240  53.0   98.0   98.5  102.2   99.5   88.7   67.7

9560 当 期 完 成 工 事 原 価 541,258,950 579,029 11,356,683 29,242,888 5,594,899 1,652,668 1,263,868,240  53.0   98.0   98.5  102.2   99.5   88.7   67.7

＜参 考＞

810 完 成 工 事 高 850,000 2,476,852 6,000,000 281,526,852   -     -     -     -  

131 完 成 工 事 未 収 入 金 378,000 1,175,000 210,929,000   -     -     -  

206 未 成 工 事 受 入 金 18,000,000 3,240,000 1,080,000 74,895,000   -     -     -     -  


